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Control de costesControl de costesControl de costesControl de costes    
Esquema del funcionamiento de los centros de coste descritos en págs.13 a 16: 

UNAs

UNAs

 ALBARANES RECIBIDOS
Líneas que tengan como CEC destino 

este CEP

CONSUMO REAL
Entradas - Salidas

-
CONSUMO TEÓRICO
Producción real de UNAs por su 

descomposición teórica

MOVIMIENTOS
 Líneas que tengan como CEC destino 

este CEP

TAREAS
Líneas de las tareas que tengan como 

CEC destino este CEP

INVENTARIO
Líneas del inventario de la fase anterior

ALBARANES ENVIADOS
Líneas que tengan como CEC origen este 

CEP

MOVIMIENTOS
Líneas de los movimientos que tengan  

como CEC origen este CEP

TAREAS
Líneas que tengan como CEC origen este 

CEP

INVENTARIO
Líneas del inventario de la fase actual

CENTRO DE PRODUCCIÓN
(POR FASE)

MOVIMIENTOS
Líneas de los movimientos que tengan  

como CEC origen este CEP

TAREAS
Líneas que tengan como CEC origen este 

CEP

PRODUCCIÓN REAL
Salidas de UNAs asociadas a este CEP

-
PRODUCCIÓN TEÓRICA
Producción real de UNOs (medición de 
fase) por su descomposición teórica en 

UNAs asociadas a este CEP

UNIDADES AUXILIARES (UNAs)
Recursos descompuestos del presupuesto

 

 ALBARANES RECIBIDOS
Líneas que tengan como CEC destino 

esta UNI

CONSUMO REAL
Entradas - Salidas

-
CONSUMO TEÓRICO

Producción real de UNOS (medición de 
fase) asociados a esta UNI por su 

descomposición teórica

MOVIMIENTOS
 Líneas que tengan como CEC destino 

esta UNI

TAREAS
Líneas de las tareas que tengan como 

CEC destino esta UNI

ALBARANES ENVIADOS
Líneas que tengan como CEC origen esta 

UNI

MOVIMIENTOS
Líneas de los movimientos que tengan  

como CEC origen esta UNI

TAREAS
Líneas que tengan como CEC origen esta 

UNI

UNIDAD DE IMPUTACIÓN
(POR FASE)

UNIDADES DE OBRA (UNOs)
Unidades del presupuesto

 

SALDO
Entradas - Salidas

CUENTA DE PERIODIFICACIÓN
(POR FASE)

 ALBARANES RECIBIDOS
Líneas que tengan como CEC destino 

esta CUP

MOVIMIENTOS
 Líneas que tengan como CEC destino 

esta CUP

TAREAS
Líneas de las tareas que tengan como 

CEC destino esta CUP

ALBARANES ENVIADOS
Líneas que tengan como CEC origen esta 

CUP

MOVIMIENTOS
Líneas de los movimientos que tengan 

como CEC origen esta CUP 

TAREAS
Líneas que tengan como CEC origen esta 

CUP

 

DIFERENCIA
Entradas - Salidas

Mermas, roturas, etc, ...

ALMACÉN DE MATERIALES 
(POR FASE)

 ALBARANES RECIBIDOS
Líneas que tengan como CEC destino 

este AMA

MOVIMIENTOS
 Líneas que tengan como CEC destino 

este AMA

TAREAS
Líneas de las tareas que tengan como 

CEC destino este AMA

INVENTARIO
Líneas del inventario de la fase anterior

ALBARANES ENVIADOS
Líneas que tengan como CEC origen este 

CEP

MOVIMIENTOS
Líneas de los movimientos que tengan 

como CEC origen este AMA

TAREAS
Líneas que tengan como CEC origen este 

CEP

INVENTARIO
Líneas del inventario de la fase actual
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Carpeta: Búsqueda SQLCarpeta: Búsqueda SQLCarpeta: Búsqueda SQLCarpeta: Búsqueda SQL    

 
 

Podemos incluir una búsqueda en el lenguaje 
estándar de interrogación de bases de datos SQL 
 
Los hijos de esta carpeta serán los resultados de 
la búsqueda. 

 
 

 

 
 

Podemos personalizar y añadir campos 
(columnas) a la ventana principal en función del 
tipo de información que presente. 
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Carpeta: Programa JAVASCRIPTCarpeta: Programa JAVASCRIPTCarpeta: Programa JAVASCRIPTCarpeta: Programa JAVASCRIPT    

 

En una carpeta podemos incluir un programa 
JavaScript que podrá realizar procesos, 
presentar resultados, exportar e importar, ... 
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Unidad de OUnidad de OUnidad de OUnidad de Obrabrabrabra    

 
 

Cada unidad de obra está asociada a una única 
unidad de imputación. 

Cada unidad de obra está asociada a un único 
contrato de ejecución de obra. 

 

 
 

 

 
 

Cada tarea está asociada a una única unidad 
de obra, por consiguiente también está 
asociada a una única unidad de imputación. 
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Unidad AuxiliarUnidad AuxiliarUnidad AuxiliarUnidad Auxiliar    

 
 

Cada unidad de obra debe estar asociada a un 
centro de producción. 
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Recursos: Mano de ObraRecursos: Mano de ObraRecursos: Mano de ObraRecursos: Mano de Obra    

 
 

Los recursos se clasifican principalmente en: 

NATURALEZA 
Para organizar y totalizar los informes de 
recursos 

FAMILIA 
Para asociar con proveedores, éstos pueden estar 
asociados a varias familias 

CUENTA 
o código de compras, para entenderse con los 
programas de gestión que engloban todas las 
obras de una empresa (Sigrid) 

 
 

Personas concretas pueden estar asociada a cada 
especialidad 

 

 
 

Líneas de descomposiciones de unidades de obra 
y unidades auxiliares donde aparece este 
recurso. 
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Líneas de documentos donde se incluye este 
recurso 

 

 
 

La valoración no permite ajustar los precios 
previstos de los recursos en función de precios 
medios ponderados de albaranes o facturas en el 
periodo o a origen 
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Recursos: MaquinariaRecursos: MaquinariaRecursos: MaquinariaRecursos: Maquinaria    

 
 

 

 
 

Equipos concretos pueden estar asociada a un 
tipo de maquinaria 
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Recursos: MaterialesRecursos: MaterialesRecursos: MaterialesRecursos: Materiales    

 

Los materiales tiene una clasificación 
especial: 

Subclase de material Se utiliza junto a 
las fórmulas polinómicas y a los índices 
oficiles de revisión de precios. 

 

 

 

 

 

 

Es particularmente interesante la 
valoración de materiales en función de 
precios medios ponderados de 
albaranes o facturas. 
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Recursos: SubcontrataRecursos: SubcontrataRecursos: SubcontrataRecursos: Subcontrata    

 

La subcontrata es un recurso especial que 
engloba varios recursos convencionales. 

Hay herramientas de ayuda para convertir 
grupos de líneas de descomposición en 
subcontrata y para crear subcontratas bajo 
unidades de obra sin descomponer. 

 

 

 

 

Las subcontratas no suelen tener pedidos y las 
líneas de albaranes  se imputan directamente. 
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Centro de coste: Almacén de MaterialesCentro de coste: Almacén de MaterialesCentro de coste: Almacén de MaterialesCentro de coste: Almacén de Materiales    

 

En obra tendremos como mínimo un 
almacén de materiales, el Almacén general 
de obra, podemos tener tantos almacenes 
como deseemos. 

 

Documentos donde se incluye este 
almacén, pueden ser : inventarios 
Albaranes de compra o venta 
Movimientos de entrada o salida 

Desde aquí podemos crear nuevos 
inventarios del almacén o nuevos 
movimientos con origen el almacén. 

 

Con el inventario inicial (inventario final de 
la fase anterior), las entradas y salidas 
(albaranes y movimientos) podemos montar 
el inventario final de la fase actual. 

Si realizamos el inventario final las 
diferencias nos darán las mermas 
(perdidas, roturas, robos, ...) 

Podemos calcular diferencias en la fase o a 
origen de obra. 

Con las diferencias podemos crear nuevos 
inventarios o movimientos. 
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Centro de coste: Cuenta de PeriodificaciónCentro de coste: Cuenta de PeriodificaciónCentro de coste: Cuenta de PeriodificaciónCentro de coste: Cuenta de Periodificación    

 

Un almacén de clase Cuenta de 
periodificación en un almacén virtual 
donde se ‘almacenan’ recursos no 
almacenable. 

En la primera fase de una obra compramos 
la caseta de obra, no quremos que este 
gasto se impute completo a la primera fase, 
preferimos que se reparta en todas las 
fases. 

Desde albarán se imputa a la Cuenta de 
Periodificación y desde ésta, la cantidad 
que deseemos en cada fase, mediante 
movimientos a la Unidad de Imputación 
correspondiente, 

 

Documentos asociados, normalmente 
albaranes de entrada y movimientos de 
salida. 

 

 

Al final de obra la cuenta de periodificación 
debe tener un saldo cero.  

En las sucesivas fases el saldo de la cuenta 
de periodificación se tratará de forma 
equivalente a acopios o inventarios de 
almacenes de materiales. 
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Centro de coste: Unidad de ImputaciónCentro de coste: Unidad de ImputaciónCentro de coste: Unidad de ImputaciónCentro de coste: Unidad de Imputación    

 

La unidad de imputación es el centro del 
control de consumos. 

Podemos entender la unidad de imputación 
como un centro de producción de unidades 
de obra que consume recursos. 

 

Unidades de obra asociadas a la unidad de 
imputación. 

Podemos verlo como las unidades de obra 
que ‘fabrica’ la unidad de imputación. 

 

 

Documentos asociados a la unidad: 
Albaranes de compra o venta 
Movimientos de entrada o salida. 

 

Calculo de consumos, el teórico es la 
medición o certificación real de las 
unidades de obra asociadas por sus 
descomposiciones teóricas. 

El consumo es las entradas menos las 
salidas. 
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Centro de coste: Centro de ProducciónCentro de coste: Centro de ProducciónCentro de coste: Centro de ProducciónCentro de coste: Centro de Producción    

 

Un centro de producción el una especie de 
unidad de imputación que fabrica 
unidades auxiliares en vez de unidades de 
obra. 

El Parque General de Maquinaria o la 
Central de Hormigón son ejemplos de 
centros de producción. 

 

A los centros de producción les asociamos 
unidades auxiliares 

 

 

Los documentos típicos de un centro de 
producción serán: 

Albaranes de entrada de recursos desde 
compras. 

Movimientos de salida de auxiliares hacia 
unidades de imputación. 

 

Los consumos teóricos son el resultado de 
la cantidad calculada de auxiliares en fase 
(medición de unidades por rendimientos) 
por los rendimiento en su descomposición. 

Los consumos reales las entradas menos 
las salidas de recursos. 

La producción la salida de unidades 
auxiliares. 
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Entidad: Proveedores y Clientes Entidad: Proveedores y Clientes Entidad: Proveedores y Clientes Entidad: Proveedores y Clientes     
También existen entidades de clases: 
FABRICANTES, DISTRIBUIDORES Y REPRESENTANTES, 
PROPIETARIOS Y TENENTES***/ 
 

Cada proveedor o cliente incluye sus datos 
de identificación y comunicadión. 

Incluye un grupo de familias de recursos de 
los que provee que nos permitirá su 
selección automática en solicitudes de 
ofertas. 

Varias direcciones 

 

Y datos económicos. 
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Conceptos de todo tipo con alguna relación 
con la entidad actual 
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Contrato: Ejecución de ObraContrato: Ejecución de ObraContrato: Ejecución de ObraContrato: Ejecución de Obra    

Este contrato define los coeficientes a aplicar 
para calcular precios netos a las unidades de 
obra asociadas a él. 

Inicialmente todas las unidades de obra están 
asociadas a un contrato de ejecución inicial, 
pero , es frecuente que a lo largo de la obra 
surjan contratos complementarios sobre 
nuevas unidades. Estos contratos suelen 
tener distintos coeficientes. 

Coeficientes del contrato, afectarán el cálculo 
del precio neto a las unidades asociadas al 
contrato. 

Esto aísla a unidades de tipo revisión de 
precios, anticipos, ... de verse afectadas por 
coeficientes que no les corresponde además de 
poder convivir varios contratos con distintos 
coeficientes simultáneamente. 

 

Revisiones de precios pactadas en el contrato 

 

Unidades de obra asociadas al contrato 
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Contrato: Compra de RecursosContrato: Compra de RecursosContrato: Compra de RecursosContrato: Compra de Recursos    

 

El contrato de compra de recursos nos 
permite definir recursos y cantidades a 
contratar, pedir ofertas, recibirlas, 
adjudicarlas, seguir pedidos, albaranes y 
facturas totales y pendientes del contrato y 
generar documentos con cantidades a origen. 

 

Coeficientes del contrato, de estos le % de 
Retención y de IVA son los que mas se utilizan 
para este tipo de contratos 

 

 

Recursos asociados al contrato, desde aquí 
podemos solicitar que Menfis presente 
recursos sin contratar, multicontratados o sin 
utilizar, calcular cantidades pendientes de 
contratar y copiar precios de recursos a 
contrato y viceversa, 
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Documentos del contrato, todos los 
documentos generados por el contrato 
ordenados desde el mas reciente. 

Desde aquí podemos crear solicitudes de 
oferta, adjudicar ofertas y crear nuevos 
pedidos, albaranes y facturas. 

 

 

Pestaña de cálculo de pendientes de pedir, 
albaranar o facturar o sus totales. 

Permite seleccionar Pendientes o Totales y 
generar Pedidos, albaranes y facturas de 
cantidades pendientes. 
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Contrato: Venta de RecursosContrato: Venta de RecursosContrato: Venta de RecursosContrato: Venta de Recursos    

 

El contrato de venta de recursos, mucho 
menos usado en obras que el de compra, es 
necesario en algunos casos. 

Simétrico al contrato de compra, cliente en vez 
de proveedor, emitido en lugar de recibido y 
viceversa, ... 
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Menfis Control 6. Fichas  25 

Documento: Solicitud de OfertaDocumento: Solicitud de OfertaDocumento: Solicitud de OfertaDocumento: Solicitud de Oferta    

 
 

Una solicitud de oferta normalmente se generará 
automáticamente desde un contrato donde 
definimos los recursos y sus cantidades a 
contratar 

 
 

Los informes de solicitud de oferta generan un 
documento personalizado para cada proveedor. 

Las solicitudes se pueden enviar por MAIL con un 
documento HTML anexado que incluye el detalle 
de la oferta y de los datos del proveedor, permite 
al proveedor cambiar los datos con un simple 
navegador y devolvernos la oferta con un botón 
que nos devolverá un MAIL que Menfis se 
encargará de cargarlo directamente como oferta 
recibida con todos sus datos. 

 
 

Los proveedores a los que se les solicita oferta se 
pueden montar automáticamente en función de 
las familias asociadas a recursos y proveedores. 
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Documento: Oferta RecibidaDocumento: Oferta RecibidaDocumento: Oferta RecibidaDocumento: Oferta Recibida    

 
 

La oferta recibida será, normalmente, la 
respuesta a una solicitud de oferta enviada a 
varios proveedores con lo que tendremos varias 
ofertas para el mismo contrato. 

En ‘Imprime’ tenemos disponible varios informes 
comparativos de ofertas que nos permiten 
analizar las diferencias entre las mismas. 

En contrato tenemos una función para adjudicar 
una oferta. 

 
 

La oferta con su detalle y los datos del proveedor 
pueden llegarnos en papel, habrá que 
transcribirlo, en soporte electrónico, cortar y 
pegar, o pueden capturarse automáticamente si 
se utiliza nuestro sistema de ofertas por MAIL. 

 

 
 

Datos adicionales 

 



Menfis Control 6. Fichas  27 

Documento: Pedido EmitidoDocumento: Pedido EmitidoDocumento: Pedido EmitidoDocumento: Pedido Emitido    

 
 

El pedido es un elemento opcional del control de 
costes. 

Nos permite controlar los recursos pendientes de 
recibir. 
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DocDocDocDocumento: Albarán Recibidoumento: Albarán Recibidoumento: Albarán Recibidoumento: Albarán Recibido    

 
 

El albarán estará normalmente asociado a un 
contrato, en su defecto deberá estar asociado a 
un proveedor. 

El albarán es un documento imprescindible para 
el control de costes. 

Los precios medios se calcularán normalmente 
con albaranes (las facturas no están disponibles 
al final de fase) por tanto estos deberán estar 
valorados o forzados por contratos. 

 
 

El albarán recibido es el documento mas 
importante en el control de costes, pues en él se 
definen las entrada de almacenes de materiales, 
unidades de imputación o centros de producción 
que consumen dicho recurso. 

Podemos tener definido un almacén de defecto de 
cada tipo que evitará incluir el almacén destino 
habitual. 

 

 
 

Estado, referencias y seguimiento del documento.
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DocumDocumDocumDocumento: Factura Recibidaento: Factura Recibidaento: Factura Recibidaento: Factura Recibida    

 
 

Una factura normalmente estará asociada a un 
contrato, o a un proveedor sin contrato. 

Si queremos trabajar con facturas a origen, estas 
deben estar asociadas a un contrato 

La factura es un elemento opcional en el control 
de costes. 

 
 

Detalle de la factura y sus referencias 

 

 
 

Podemos hacer el seguimiento administrativo de 
la factura 
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Documento: Oferta EnviadaDocumento: Oferta EnviadaDocumento: Oferta EnviadaDocumento: Oferta Enviada    

 
 

Oferta de venta 
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Documento: Pedido RecibidoDocumento: Pedido RecibidoDocumento: Pedido RecibidoDocumento: Pedido Recibido    

 
 

Pedido de venta 
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Documento: Albarán EnvDocumento: Albarán EnvDocumento: Albarán EnvDocumento: Albarán Enviadoiadoiadoiado    

 

Albarán de venta 
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Documento: Factura EnviadaDocumento: Factura EnviadaDocumento: Factura EnviadaDocumento: Factura Enviada    

 
 

Factura de venta, una obra puede vender 
recursos en algún momento o a final de obra. 
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Documento: Inventario de AlmacénDocumento: Inventario de AlmacénDocumento: Inventario de AlmacénDocumento: Inventario de Almacén    

 

Cada almacén de materiales podrá incluir un 
documento de inventario al final de cada fase. 

Desde la ficha del almacén se podrá generar 
automáticamente y opcionalmente, comprobar  
y ajustar para el control de mermas.(pérdidas, 
roturas, robos, ...) 

 

Cada línea de detalle del inventario incluye el 
recurso y su cantidad almacenada o acopiada 
en un almacén o en obra (Almacén general de 
obra) 
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Documento: Movimiento Entre AlmacenesDocumento: Movimiento Entre AlmacenesDocumento: Movimiento Entre AlmacenesDocumento: Movimiento Entre Almacenes    

 
 

Un movimiento entre almacenes permite por 
ejemplo definir consumos de  materiales de un 
almacén en una unidad de imputación o 
consumo de unidades auxiliares de un centro de 
producción (Planta de hormigón) en una unidad 
de imputación. 

 
 

El desglose de recursos es semejante al de los 
albaranes, además de definir recurso y cantidad 
se debe definir el almacén destino. 

Un movimiento tien un origen y múltiples 
destinos. 
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Control de tiemposControl de tiemposControl de tiemposControl de tiempos 

Control de Tiempos: PlanificaciónControl de Tiempos: PlanificaciónControl de Tiempos: PlanificaciónControl de Tiempos: Planificación    

 

En esta ventana se incluye información de obra, capítulos y unidades de obra, tareas, recursos horarios, 
personas y equipoe, turnos y calendarios. 

Podemos interactuar gráficamente con las fechas, duración y precedencias de las tareas y de capítulos 
completos y se irán calculando la disponibilidad de recursos horarios (turnos) y las necesidades de los mismos 
(recursos previstos en tareas), las diferencias entre ellos nos indicarán los ajustes necesarios. 



Menfis Control 6. Fichas  37 

Control de Tiempos: TareasControl de Tiempos: TareasControl de Tiempos: TareasControl de Tiempos: Tareas    

 

Cada tarea está asociada a una unidad de obra 
o unidad auxiliar y a través de ellas a una 
unidad de imputación. 

Una unidad de obra o auxiliar puede 
desglosarse en varias tareas que se reparten el 
100% de los recursos previstos para la unidad 
(medición por descomposición) 

 

Podemos definir las precedencias de cada tarea 
y navegar entre las tareas relacionadas. 

 

 

Cada tarea consume unos recursos 
provenientes de almacenes de materiales, 
subcontratas o recursos propios. 
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Todas las tareas de la misma actividad suman 
un peso de 100, si modificamos un peso los 
demás se adaptarán proporcionalmente para 
sumar 100 

 

 

Los consumos previstos en una tarea es el 
resultado de multiplicar la medición de la 
unidad de obra o la cantidad total prevista en 
obra de la unidad auxiliar por el rendimiento 
de cada recurso y por el peso de la tarea en la 
unidad. 
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Control de Tiempos: PersonasControl de Tiempos: PersonasControl de Tiempos: PersonasControl de Tiempos: Personas    

 
 

Cada persona concreta está asociada a una 
especialidad 

 
 

Cada persona tendrá su lista de turnos donde se 
podrán definir los cambios de turnos, vacaciones, 
... 

Esta información nos permitirá calcular la 
disponibilidad diaria (horas) de cada persona y 
agrupándolas de cada especialidad 

 
 

Lista de los partes de trabajo de las tareas donde 
ha trabajado 
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Control de Tiempos: EquiposControl de Tiempos: EquiposControl de Tiempos: EquiposControl de Tiempos: Equipos    

 

Cada equipo concreto pertenece a un tipo de 
maquinaria 

 

Los turnos nos permiten calcular la 
disponibilidad diaria de cada equipo y por tanto 
de cada tipo de maquinaria 

 

 

Tareas donde ha actuado 
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Control de Tiempos: TurnosControl de Tiempos: TurnosControl de Tiempos: TurnosControl de Tiempos: Turnos    

 

El turno define un horario de trabajo semanal 
que se puede asocias a personas y equipos entre 
fechas 

 

El horario de define para cada día de la semana 
con una entrada especial para festivos 

 

 

Varias personas pueden utilizar o haber utilizado 
el turno 

 

 

Varios equipos pueden haber trabajado con el 
horario definido por el turno 

 

 

El calendario de festivos, único para toda la obra, 
puede recoger, además de las fiestas nacionales, 
las fiestas locales de la situación de la obra. 
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